
Sl. Name of State I.C. Benefits Date of Date of Date of Date of 

No. Project (No.xMW) (MW) Clearance Env. Forest Approval

Clearance Clearance

A. Commissioned during 12th Plan

Central Sector
1 Uri-II (NHPC) J&K 4x60 240.00 11.02.04 13.08.04 Not Reqd. 01.09.05

2 Chamera-III (NHPC) H.P. 3x77 231.00 10.10.03 10.03.05 08.06.04 01.09.05

3 Chutak (NHPC) J&K 4x11 44.00 23.04.04 17.11.05 Not Reqd. 24.08.06

4 Teesta Low Dam-III (NHPC) W.B. 4x33 132.00 25.06.02 16.07.03 07.04.04 30.10.03

5 Nimoo Bazgo (NHPC) J&K 3x15 45.00 16.03.04 30.05.05 Not Reqd. 24.08.06

6 Parabati-III (NHPC) H.P. 4x130 520.00 12.11.03 16.04.05 13.06.05 09.11.05

7 Ram Pur (SJVNL) H.P. 6x68.67 412.00 16.12.05 31.03.06 07.04.06 25.01.07

8 Kol Dam (NTPC) H.P. 4x200 800.00 30.06.02 10.05.2000 23.11.2000 28.10.02

State Sector
9 Bhawani Kattlai Barrage-II T.N. 2x15 30.00 - 02.01.86 02.01.86 11.06.99

10 Bhawani Kattlai Barrage- III T.N. 2x15 30.00 - 02.01.86 02.01.86 27.03.02

11 Myntdu Meghalaya 2x42 42.00 20.09.99 26.09.01 19.06.01 09.06.03

12a Baglihar-II J&K 3x150 450.00 29.12.10 - Not Reqd. 29.12.10

13a Lower Jurala Telangana 6x40 80.00 24.07.07 04.05.07 Not Reqd. 24.07.07

Private Sector
14 Budhil H.P. 2x35 70.00 - 28.02.06 19.04.06 02.06.05

15 Chujachen Sikkim 2x49.5 99.00 - 09.09.05 09.01.06 30.11.04

16 Srinagar Utt. 4x82.5 330.00 - 27.07.99 17.04.06 20.07.05

17 Jorethang Loop Sikkim 2x48 96.00 - 26.07.07 12.05.08 26.08.06

3651.00

B. Under Execution

Central Sector

1 Kishanganga (NHPC) J&K 3x110 330.00 31.08.05 09.03.06 27.05.08 14.01.09

2 Parbati-II (NHPC) H.P. 2x400 800.00 03.01.01 04.06.01 11.08.99 11.09.02

3 Tehri PSS Utt. 4x250 1000.00 10.10.88 19.07.90 04.06.87 18.07.06

4 Tapovan Vishnugad (NTPC) Utt. 4x130 520.00 11.08.04 08.02.05 22.04.06 11/2006

5 Lata Tapovan (NTPC) Utt. 3x57 171.00 08.02.06 21.02.07 30.04.07 Aug-12

6 Vishnugad ipalkoti (THDC) Utt. 4x111 444.00 09/2006 22.08.07 28.05.13 21.08.08

7 Teesta Low Dam-IV (NHPC) W.B. 4x40 160.00 23.12.03 31.03.05 12.01.05 30.09.05

8 Subansiri Lower (NHPC) Ar. Pr./ Ass 8x250 2000.00 13.01.03 16.07.03 12.10.04 09.09.03

9 Kameng (NEEPCO) Ar. Pr. 4x150 600.00 30.04.91 29.03.01 03.08.2000 02.12.04

10 Pare (NEEPCO) Ar. Pr. 2x55 110.00 24.09.07 13.09.06 14.03.08 04.12.08

11 Tuirial (NEEPCO) Mizoram 2x30 60.00

12 Ramam-III (NTPC) West Bengal 3x40 120.00 12.09.06 17.08.07 18.10.08 10.09.14

6315.00

State Sector

13 Polavaram (PPA) Andhra Pr. 12x80 960.00 21.07.2010 28.07.10 21.07.10 25.02.09

14 Shahpurkandi Punjab 3x33+3x33+1x8 206.00 08/2009 18.11.81 Not Reqd. 04.05.11

15 Uhl-III H.P. 3x33.33 100.00 19.09.02 15.11.02 20.12.02 26.09.03

16 Sawara Kuddu H.P. 3x37 111.00 June, 07 May, 07 June, 06 June, 07

17 Kashang-I H.P. 2x32.5 65.00 - 15.11.02 23.06.04 31.07.08

18 Kashang -II & III H.P. 2x65 130.00 - 16.04.10 14.01.13 2009

19 Sainj H.P. 100.00 - 04.05.09 26.10.09 29.12.10

20 Shongtong Karcham H.P. 3x150 450.00 16.8.12 19.05.11 22.03.11 -

21 Koyna Left Bank PSS Mah. 2x40 80.00 - 16.05.07 Not Reqd. 20.02.04

22 Nagarjuna Sagar T Pool A.P. 2x25 50.00 30.11.07 14.06.01 11.04.01 17.01.05

23b Lower Jurala Telangana 6x40 160.00 24.07.07 04.05.07 Not Reqd. 24.07.07

24 Pulichintala Telangana 4x30 120.00 - 09.06.2005 20.10.2006 25.04.07

25 Pallivasal Extn. Kerala 2x30 60.00 31.01.07 Not Reqd. 11.07.07 31.01.07

26 Thottiyar Kerala 1x30 + 1x10 40.00 05.06.08 Not Reqd. 11.07.07 05.06.08

27 New Umtru Meghalaya 2x20 40.00 - 13.03.06 27.09.05 Dec-06

28 Vyasi Uttarakhand 2x60 120.00 25.10.2011 22.04.10 14.10.13 25.10.2011 

2792.00

Private Sector

29 Ratle J&K 4x205=1x30 850.00 - 12.12.12 27.04.12 19.12.12

30 Sorang H.P. 2x50 100.00 - 07.09.06 Nov, 06 June, 06

31 Tidong-I H.P. 100.00 100.00 - 18.06.08 18.06.08 23.07.07

32 Tangu Romai- I H.P. 2x22 44.00 - 01.05.09 19.01.10 30.11.07

33 Bajoli Holi H.P. 3x60 180.00 - 24.01.11 08.07.11 30.12.11

34 Chanju H.P. 3x12 36.00 - 20.04.11 17.02.11 24.04.10

35 Phata Byung Uttarakhand 2x38 76.00 - 01.05.09 - 30.11.07

36 Singoli Bhatwari Uttarakhand 3x33 99.00 - 24.08.07 16.01.09 11.07.08

37 Maheshwar M.P. 10x40 400.00 - 07.01.94 Not Reqd. 29.09.06

38 Teesta St. III Sikkim 6x200 1200.00 - 04.08.06 02.11.07 12.05.06

39 Teesta St. VI Sikkim 4x125 500.00 - 21.09.06 25.04.08 27.12.06

40 Rangit-IV Sikkim 3x40 120.00 - 16.05.07 26.12.07 06.07.07

41 Bhasmey Sikkim 2x25.5 51.00 - 15.05.07 13.09.10 -

42 Tashiding Sikkim 2x48.5 97.00 - 29.07.10 06.04.10 06.04.09

43 Dikchu Sikkim 3x32 96.00 - 01.04.08 22.01.10 21.10.11

44 Rangit- II Sikkim 2x33 66.00 - 16.04.10 22.10.10 10.2.10

45 Rongnichu Sikkim 2x48 96.00 - 04.04.07 18.05.09 01.10.08

46 Panan Sikkim 4x75 300.00 - 02.01.07 21.09.10 07.03.11

47 Gongri Ar. Pradesh 2x72 144.00 - 07.09.12 19.03.13 04.02.13

4555.00

13662.00

Sub-total (Private Sector):

Total : Under Execution

-43-

CHAPTER 8

Status of Environmental and Forest Clearance of  H.E. Projects  for 

benefits in 12th Plan & beyond 

Total : Commissioned 12th Plan (up to Dec-15)

Sub-total (Central Sector):

Sub-total (State Sector):


